

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу министерства
образования и науки
Краснодарского края
от 09.09.2014 № 3947

**План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2015 году**

	№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Нормативно–правовое и методическое сопровождение ГИА	1	Подготовка порядка проведения и проверки итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА	октябрь - ноябрь 2014	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
	2	Подготовка материалов по проведению информационно–разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2014 – март 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
	3	Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА по учебным предметам и итоговому сочинению (изложению)	октябрь – ноябрь 2014	Т.С. Крахмалева
	1	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА	ноябрь 2014 - июль 2015	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
	2	Составление ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА (далее – ежемесячный план)	до 25 числа каждого месяца	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева

II. Организационное сопровождение ГИА

3	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА и итогового сочинения (изложения) в соответствии с ежемесячным планом	сентябрь 2014 – май 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
4	Организация информационно–разъяснительной работы в муниципальных образованиях с участниками ГИА и лицами, привлеченными к проведению ГИА	сентябрь 2014 – март 2015	К.А. Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
5	Организация работы МОУО с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты на государственной итоговой аттестации в 2014 году, и малокомплектными школами	сентябрь 2014 – май 2015 по отдельному плану	Р.А. Гардымова Руководители МОУО
6	Организация работы телефонов «горячей линии» в министерстве, ГКУ КК ЦОКО, МОУО	декабрь 2014 – август 2015	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова руководители МОУО
7	Формирование и утверждение приказом министерства состава государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) после согласования с Рособрнадзором. Направление в Рособрнадзор информации о кандидатуре председателя ГЭК для утверждения. Направление в Рособрнадзор информации о кандидатурах председателей предметных комиссий для согласования	декабрь 2014 – февраль 2015	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова

8	Организация совещаний (в том числе в режиме видеоселекторов) с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежеквартально	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
9	Организация совещания с председателями предметных комиссий по организации их деятельности	февраль 2015	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
10	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, управлением спецсвязи, Ростелеком	сентябрь 2014 - июнь 2015	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО
11	Организация краевых родительских собраний, в том числе в режиме он-лайн	январь - май 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
12	Организация установки систем видеотрансляции в местах работы с экзаменационными материалами	январь - май 2015	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова руководители МОУО, ОО
13	Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	февраль – июнь 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая руководители МОУО
14	Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальные образования	март - июнь 2015	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
15	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	март - май 2015	Т.Ю. Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова руководители МОУО, ОО
16	Организация мониторинга движения выпускников в территориях края. Направление в Рособрнадзор списков выпускников, выбывших из региональной информационной системы или поступивших в нее	ежемесячно	Р.А. Гардымова Руководители МОУО

17	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	сентябрь 2014 – май 2015	Руководители МОУО
18	Формирование и утверждение приказом министерства: – списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся и выпускников прошлых лет; – состава руководителей ППЭ; – состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; – состава членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний; – состава членов конфликтной комиссии; – состава членов предметной комиссии для осуществления третьей проверки и для участия в рассмотрении апелляций	январь – март 2015	Е.В. Воробьева Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
19	Координация своевременного определения перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Краснодарского края и размещения данного перечня на их официальных сайтах	до 1 февраля 2015	К.А.Федоренко
20	Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях	по графику МОН РФ	Н.Е. Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова О.А. Лозовая
21	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	апрель – июнь 2015	Р.А. Гардымова
22	Организация работы предметных комиссий, членов ГЭК, конфликтной комиссии	апрель – июнь 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева

	23	Аккредитация общественных наблюдателей. Организация работы общественных наблюдателей	март – июнь 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
	24	Организация работы РЦОИ	ноябрь 2014 - август 2015	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
	25	Формирование и ведение региональной информационной системы, внесение сведений в федеральную информационную систему	по отдельному графику, согласно плану ФЦТ	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
	26	Проведение мониторинга обучающихся и выпускников прошлых лет, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь - 2014, февраль - 2015, апрель - 2015	Е.В. Воробьева
III. Организация финансового обеспечения ГИА	1	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"	сентябрь – декабрь 2014	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
	2	Подготовка расчета к смете расходов на 2015 год по государственной программе Краснодарского края "Развитие образования"	ноябрь – декабрь 2014	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
	3	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2015 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Развитие образования"	октябрь – декабрь 2014	Н.Е. Байрачный Е.А. Анышко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
	4	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ЕГЭ	февраль – август 2015	Н.Е. Байрачный Р.А. Гардымова
	5	Заключение ГБОУ КК ККИДПО договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ по ГИА	март – август 2015	Т.С. Крахмалева

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

1	Обучение членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и экзаменационных работ ГВЭ 2015 года	февраль - март 2015	Т.С. Крахмалева
2	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий с последующим присвоением статусов	до 1 апреля 2015	Т.С. Крахмалева
3	Проведение обучающих семинаров с ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях	по отдельному плану	Е.В.Воробьева Р.А.Гардымова
4	Проведение подготовки (на региональном уровне): – ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях; – руководителей ППЭ; – членов ГЭК	февраль - март 2015 (по отдельному плану)	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева
5	Проведение подготовки организаторов ППЭ (на муниципальном уровне)	февраль - март 2015 (по отдельному плану)	Руководители МОУО
6	Проведение обучающего семинара с членами конфликтной комиссии	март 2015	Е.В.Воробьева
7	Проведение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам	по отдельному плану	Т.С. Крахмалева
8	Проведение краевых обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями–предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов	октябрь 2014 - март 2015 (по отдельному плану)	Т.С. Крахмалева
9	Оказание методической (консультативной) помощи муниципальным образованиям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА 2015 года	сентябрь 2014 – май 2015	Т.С. Крахмалева Руководители МОУО

	10	Семинар-совещание для руководителей, учителей математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, малокомплектных и вечерних школ	февраль - март 2015	Т.С. Крахмалева Т.И.Нагнибеда О.А.Лозовая
V. Организация и проведение работы с участниками ГИА	1	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ЕГЭ	по отдельному плану	Е.В. Воробьева Т.С. Крахмалева Руководители МОУО
	2	Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА в районах, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах	по отдельному плану	Т.С. Крахмалева Руководители МОУО
	3	Методическое обеспечение работы межшкольных факультативов	ноябрь 2014 – январь 2015	Т.С. Крахмалева
VI. Организация работы со СМИ по проведению ГИА	1	Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web–сайтах министерства и ГКУ КК ЦОКО: – о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	до 31 декабря 2014 не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов не позднее, чем за 1 месяц до начала экзаменов	Н.Е.Байрачный Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С.Драфа

	2	Организация информирования участников ГИА на web-сайте ГБОУ КК ККИДППО: - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА	по отдельному плану	Т.С. Крахмалева
	3	Организация подготовки статей, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре и технологии ЕГЭ	ноябрь 2014 – июль 2015	Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова А.С.Драфа
VII. Контроль за работой МОУО по подготовке и проведению ГИА	1	Осуществление контроля наличия и функционирования в общеобразовательных организациях систем внутреннего мониторинга качества образования	сентябрь 2014 – май 2015	Т.Ю. Горностаева Р.А. Гардымова
	2	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в муниципальных образованиях	октябрь 2014 – март 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
	3	Проведение собеседований со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2014 году	декабрь 2014 – февраль 2015	Е.В. Воробьева
	4	Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА - 2015	сентябрь 2014 - апрель 2015	Т.Ю.Горностаева
	5	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	декабрь 2014, февраль, апрель - май 2015	Т.Ю.Горностаева

	6	Осуществление контроля за ходом проведения ГИА	апрель – июль 2015	Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Т.Ю.Горностаева Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
	7	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в ППЭ	апрель – июль 2015	Т.Ю.Горностаева Р.А. Гардымова
VIII. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА	1	Проведение анализа муниципальных планов подготовки и проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году	октябрь – ноябрь 2014	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
	2	Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ	по отдельному плану	Т.С. Крахмалева
	3	Обобщение опыта методической работы МОУО по итогам проведения ЕГЭ-2014 года	по отдельному плану	Т.С.Крахмалева
	4	Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками XI (XII) классов 2014 года, не получившими аттестат о среднем общем образовании	ежеквартально	Е.В. Воробьева
	5	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА – 2015	август 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева Руководители МОУО
	6	Проведение статистического анализа результатов ЕГЭ 2015 года	июль – август 2015	Н.Е. Байрачный К.А.Федоренко Е.В. Воробьева Т.Ю.Горностаева Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева

7	Подготовка и издание информационного сборника «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2015 году»	август 2015	Е.В. Воробьева Р.А. Гардымова
8	Проведение анализа результатов ЕГЭ в малокомплектных школах, образовательных организациях повышенного уровня, образовательных организациях, показавших низкие результаты на ЕГЭ	сентябрь - октябрь 2015	Р.А. Гардымова Т.С. Крахмалева

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация - ГИА;
2. Единый государственный экзамен - ЕГЭ;
3. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;
4. Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;
5. Федеральный центр тестирования - ФЦТ;
6. Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ;
7. Министерство образования и науки Краснодарского края – министерство;
8. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО;
9. Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования – ГБОУ КК ККИДППО;
10. Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
11. Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
12. Муниципальный орган управления образованием – МОУО;
13. Пункт проведения экзаменов - ППЭ

Заместитель министра
образования и науки Краснодарского края

Н.Е. Байрачный